



เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๕๕ โครงการ งบประมาณ ๕๗,๓๖๗,๐๖๔ บาท
- โครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๑๙๐,๖๐๐ บาท
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๕๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

จากรายงานผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง ๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑ โครงการ

สาเหตุเนื่องจาก การแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคระบาดโควิด - ๑๙ บางโครงการที่เป็นโครงการที่ต้องมีการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก มีความเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง

ข้อเสนอแนะ

มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม หรืองดกิจกรรมที่ต้องรวมตัว หรือรวมตัวให้น้อยที่สุด รวมถึงการดำเนินโครงการต่างๆ ใช้วิธีการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - ๑๙ ที่เคร่งครัด เพื่อให้โครงการดำเนินการลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายในปีต่อไป